

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства
образования Кировской области
от №

ПЛАН
мероприятий по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность в Кировской области, в 2025 году

№ п/п	Мероприятие	Ожидаемый результат	Сроки исполнения	Ответственные
1	Проведение заседаний Общественного совета при министерстве образования Кировской области по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность (далее – Общественный совет)	проведение заседаний Общественного совета	по мере необходимости	министерство образования Кировской области (далее – министерство образования), Общественный совет
2	Информационное сопровождение проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность в Кировской области (далее – НОКО)	размещение информации на официальных сайтах	весь период	министерство образования, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее – ОМС), образовательные организации, в отношении которых проводится НОКО в 2025 году (далее – образовательные организации)
3	Информационно-разъяснительная работа среди населения о проведении НОКО и ее целях, а также участии в ней самих граждан – потребителей образовательных услуг	проведение совещаний, родительских собраний,	весь период	министерство образования, ОМС, образовательные организации

№ п/п	Мероприятие	Ожидаемый результат	Сроки исполнения	Ответственные
		консультаций и т.п.		
4	Утверждение порядка проведения НОКО в 2025 году, плана мероприятий по проведению НОКО, перечня образовательных организаций	издание распоряжения министерства образования	до 10.02.2025	министерство образования
5	Назначение должностных лиц, ответственных за размещение информации о результатах НОКО на сайте bus.gov.ru, а также за достоверность, полноту и своевременность ее размещения, за ведение мониторинга посещений гражданами сайта bus.gov.ru и их отзывов, за организацию работы по устранению выявленных недостатков и информирование на сайте bus.gov.ru граждан о принятых мерах	издание нормативных правовых актов	до 20.02.2025	министерство образования, ОМС
6	Размещение на сайте bus.gov.ru сведений о должностных лицах, ответственных за размещение информации на сайте bus.gov.ru, Общественном совете, перечне образовательных организаций	размещение информации на сайте bus.gov.ru	до 01.03.2025	министерство образования, ОМС
7	Разработка планов проведения публичных мероприятий для информирования населения о проведении НОКО	разработка планов и представление их в министерство образования	до 01.03.2025	ОМС
8	Разработка проектов технического задания и государственного контракта с организацией-оператором на оказание услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности организациями в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Согласование проектов документации с Общественным советом	согласование проектов технического задания и государственного контракта с Общественным советом	февраль 2025 года	министерство образования, Общественный совет
9	Оформление решения об организации-операторе, осуществляющей сбор и обобщение информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности организациями (далее – оператор)	издание распоряжения министерства образования	март 2025 года	министерство образования
10	Размещение на сайте bus.gov.ru сведений об операторе	размещение информации на сайте bus.gov.ru	март 2025 года	министерство образования, ОМС

№ п/п	Мероприятие	Ожидаемый результат	Сроки исполнения	Ответственные
11	Согласование с оператором формы анкеты для выявления мнения получателей образовательных услуг. Разработка инструкции по заполнению анкеты	согласование с министерством образования формы анкеты и инструкции	март 2025 года	оператор, министерство образования, Общественный совет (при принятии решения об изменении установленной формы анкеты)
12	Согласование с оператором форм для сбора первичной информации о качестве условий оказания услуг образовательными организациями (для оценки официальных сайтов, информационных стендов, комфортных условий осуществления образовательной деятельности, доступности услуг для инвалидов)	согласование с министерством образования форм для проведения сбора первичной информации	март 2025 года	оператор, министерство образования
13	Проведение вебинара с ОМС и образовательными организациями по вопросам организации и проведения НОКО в 2025 году	проведение вебинара	апрель 2025 года	оператор, министерство образования
14	Разработка графика выезда экспертов в образовательные организации	составление графика выездов экспертов в образовательные организации	апрель 2025 года	оператор, министерство образования
15	Размещение онлайн-анкеты для обследования мнения участников образовательного процесса в открытом доступе	размещение анкеты на официальных сайтах образовательных организаций, ОМС, министерства образования и на специализированном сайте (сервисе) оператора	апрель 2025 года	оператор, министерство образования, ОМС, образовательные организации
16	Посещение образовательных организаций экспертами	посещение образовательных организаций экспертами согласно графику	апрель–сентябрь 2025 года	оператор
17	Проведение анкетирования (опроса) получателей образовательных услуг в форме интервьюирования/телефонного опроса или с помощью онлайн-анкетирования о качестве условий осуществле-	проведение опроса не менее 40% потребителей образо-	апрель – сентябрь 2025 года	оператор, образовательные организации

№ п/п	Мероприятие	Ожидаемый результат	Сроки исполнения	Ответственные
	ния образовательной деятельности организаций	вательных услуг		
18	Проведение анализа официальных сайтов образовательных организаций с заполнением карточки оценки по каждой образовательной организации	проведение анализа официальных сайтов образовательных организаций	апрель – сентябрь 2025 года	оператор
19	Проведение анализа информационных стендов образовательных организаций с заполнением карточки оценки по каждой образовательной организации	проведение анализа информационных стендов в образовательных организациях	апрель – сентябрь 2025 года	оператор
20	Проведение анализа наличия в организациях комфортных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность	проведение анализа наличия комфортных условий в образовательных организациях	апрель – сентябрь 2025 года	оператор
21	Проведение анализа оборудования территорий, прилегающих к зданиям организаций, и помещений с учетом доступности для инвалидов, а также условий, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими	проведение анализа наличия доступности услуг для инвалидов	апрель – сентябрь 2025 года	оператор
22	Обобщение информации о качестве условий оказания услуг образовательными организациями	обобщение информации о качестве условий оказания услуг образовательными организациями	до 20.10.2025	оператор
23	Подготовка итогового отчета в соответствии с техническим заданием	подготовка аналитических информационных материалов по итогам проведения НОКО	до 01.11.2025	оператор
24	Обсуждение результатов НОКО на Общественном совете. Утверждение рейтингов образовательных организаций. Формирование предложений об улучшении деятельности образова-	подготовка решений Общественного совета и размещение	до 01.12.2025	Общественный совет

№ п/п	Мероприятие	Ожидаемый результат	Сроки исполнения	Ответственные
	тельных организаций (далее – предложения Общественного совета)	их на официальном сайте министерства образования		
25	Доведение решений Общественного совета до отделов образовательных округов министерства образования, ОМС и образовательных организаций	подготовка и рассылка писем министерства образования	до 10.12.2025	министерство образования
26	Размещение результатов НОКО на официальных сайтах министерства образования, ОМС, образовательных организаций	публикация результатов НОКО на официальных сайтах	до 01.01.2026	министерство образования, ОМС, образовательные организации
27	Размещение сведений о результатах НОКО и предложений по улучшению качества деятельности организаций на сайте bus.gov.ru	публикация результатов НОКО на сайте bus.gov.ru	до 01.01.2026	министерство образования (по областным государственным и частным организациям), ОМС (по подведомственным муниципальным организациям)
28	Назначение должностных лиц, ответственных за размещение информации о результатах НОКО на сайте bus.gov.ru, а также за достоверность, полноту и своевременность ее размещения, за ведение мониторинга посещений гражданами сайта bus.gov.ru и их отзывов, за организацию работы по устранению выявленных недостатков и информирование на сайте bus.gov.ru граждан о принятых мерах	издание нормативных правовых актов	до 20.02.2026	министерство образования, ОМС
29	Размещение на сайте bus.gov.ru сведений о должностных лицах, ответственных за размещение информации на сайте bus.gov.ru	размещение информации на сайте bus.gov.ru	до 01.03.2026	министерство образования, ОМС
30	Разработка и утверждение в соответствии с предложениями Общественного совета планов деятельности образовательных организаций по устранению недостатков, выявленных в ходе НОКО в 2025 году (далее – планы по устранению недостатков)	утверждение планов по устранению недостатков	до 20.03.2026	министерство образования (по областным государственным организациям), ОМС (по подведомственным муниципальным организа-

№ п/п	Мероприятие	Ожидаемый результат	Сроки исполнения	Ответственные
31	Принятие нормативных правовых актов по контролю за исполнением планов по устранению недостатков	утверждение нормативных правовых актов по контролю планов по устранению недостатков	до 20.03.2026	циям), частные организации министерство образования, ОМС
32	Размещение на сайте bus.gov.ru планов устранению недостатков	публикация планов по устранению недостатков на сайте bus.gov.ru	до 30.03.2026	министерство образования, ОМС
33	Разработка аналитических материалов по результатам проведения НОКО в 2025 году	подготовка аналитических материалов по результатам проведения НОКО в 2025 году	до 01.04.2026	КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»
34	Организация контроля выполнения планов по устранению недостатков	подготовка информации о результатах выполнения планов по устранению недостатков	в сроки, установленные планами образовательных организаций по устранению недостатков	министерство образования, ОМС, образовательные организации